

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto: PNRR M6C1 1.1 Casa della Comunità di Gaeta: Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.**

Struttura Proponente:	<b>UOC - Tecnico e patrimonio</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Silvio Sicignano</b>
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	<b>Cesare Rinaldi</b>

**Proposta N° 65 del 19/01/2026**

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

La delibera comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Positivo**

Data: **2026-01-19**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Pietro Leone**

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

**Positivo**

Data: **2026-01-19**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

**Sergio Parrocchia**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Relazione perizia , Relazione Perizia di Variante CDC Gaeta\_signed.pdf  
hash256: 171357553df537fba2f254d398916c028cfdaec7345444652e5a5acc2d4c18fc
- Relazione del RUP , Relazione ammissibilita' RUP variante CDC GAETA\_signed.pdf  
hash256: 9c2fa866a3458c57858a96047db219fc29533984ef141a5bd3d5f48cef618471

- Computo metrico , 251210\_CDC.GAE\_VAR.ASS\_CME\_signed.pdf  
hash256: 1893ece97b5eff4009d15509c2e454b0bdf20116cb66b3a9707a018f3983338e
- Computo metrico totale , 260108\_CDC.GAE\_VAR.ASS\_CME totale\_signed.pdf  
hash256: 1f0407d5f62f4ef0920d81d2ca3bf475396e6d2b9c40516fb4230fc283b0bd7b
- Quadro comparativo , 2060108\_CDC.GAE\_VAR.ASS\_COMPARATIVA\_signed.pdf  
hash256: 36f38dac636f807229c8d1d32ea5b26e37332d3a3c674eb33d3006eb049e1be6
- Atto di sottomissione , Schema di atto di sottomissione CDC Gaeta\_signed\_signed.pdf  
hash256: 863adf86ca58a6a4f893e3668a5b09b9cbad02ab5f9dfeab8858cdf325cd7383



## IL DIRIGENTE TECNICO/RUP

### VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione n. 1 del 15/01/2025 di presa d’atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0003 del 10/01/2025 di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli Direttore Generale della ASL di Latina;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 17.03.2025 n. 277, avente ad oggetto “Adozione proposta nuovo atto aziendale”, approvato con DGR n. 175 del 27/03/2025 pubblicato sul BURL n. 26 del 01/04/2025, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale;
- La Deliberazione n. 382 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Pietro Leone;
- La Deliberazione n. 383 del 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario al Dott. Sergio Parrocchia;
- la Deliberazione n. 1273 del 19/11/2025 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della U.O.C. Tecnico e Patrimonio afferente al Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio, al Dirigente Ingegnere Cesare Rinaldi;
- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto legge n. 77/2021 s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 recante ad oggetto “Disposizioni ai sensi del D.lgs 36/2023 e relative deleghe dirigenziali”;
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto “Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali”;

### PREMESSO CHE:

- previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL



D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE 4 TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI;

- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali;
- la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali, tra cui il sub-lotto 4 Lavori in appalto integrato;
- La ASL di Latina si è avvalsa del supporto tecnico operativo della Centrale di Committenza Invitalia aderendo all'Accordo Quadro per l'affidamento delle prestazioni necessarie all'attuazione degli interventi di sua competenza;
- all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. LAZIO 1, il Sub-lotto Prestazionale 4, cluster AQ1 Lazio 1-9 ricomprensente la progettazione esecutiva e i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Gaeta, Casa della Comunità di Formia, Casa della Comunità di SS Cosma e Damiano, Casa della Comunità di Minturno, Ospedale di Comunità di Gaeta, Ospedale di Comunità di Minturno e Ospedale Sicuro in favore del RTI Imprendo S.r.l – S.A.C.C.I.R. S.P.A.;
- Successivamente sono stati stipulati gli ODA e i Contratti Specifici tra la ASL di Latina e la società Imprendo S.r.l. per ognuno degli interventi sopra riportati appartenenti al Cluster AQ1 Lazio 1-9;
- Con Deliberazione n. 438 del 26/03/2025 la ASL di Latina ha preso atto della costituzione, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010 da parte del RTI, della LAIT1 S.c.a.r.l., quale società di scopo per l'esecuzione dei lavori previsti nei contratti specifici di appalto integrato PNRR, partecipata dal RTI con le stesse quote del raggruppamento (51% Imprendo S.p.a. e 49% S.A.C.C.I.R. S.P.A.);
- Nell'atto costitutivo del 28/06/2023 a firma del Notaio Dott. Andrea Fontecchia, Rep. 26752, Racc. 21444, registrato in Albano Laziale il 30/06/2023, numero 11012 serie IT, si prevede che la LAIT1 S.c.a.r.l. agisce in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei Soci, nell'ambito della promozione e del coordinamento dei loro programmi imprenditoriali aventi ad oggetto la realizzazione di interventi - in via principale - sia diretti che per mezzo di contratti di appalto o di fornitura e, tra gli altri LOTTO 14 – LAZIO 1 CIG: 9326803152;
- la costituzione della suindicata società non estingue automaticamente l'ATI (Cass. Sentenza n.



77/2001, n.13582/01, n.18113/03, n. 11081/04, n. 16410/08, n. 28220/08, n. 21222/11) e pertanto il “subentro” non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il Soggetto Attuatore Esterno, né dal lato attivo né dal lato passivo e pertanto, tra le altre conseguenze, le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell’ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;

- con Delibera n. 24 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di SS Cosma e Damiano;
- con Delibera n. 27 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Formia;
- con Delibera n. 220 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Gaeta;
- con Delibera n. 223 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l’Ospedale Di Comunità di Gaeta;
- con Delibera n. 258 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l’Ospedale Di Comunità di Minturno;
- con Delibera n. 259 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Minturno;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Contratto Specifico per la realizzazione della Casa di Comunità di Gaeta concluso in data 29/09/2023, CIG Derivato 99270447DB, CUP E98I22000020006, ha un importo lavori di € 623.660,85 oltre € 39.430,93 a titolo di oneri per la sicurezza, per un totale complessivo pari ad € 663.091,78, oltre IVA;
- A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico rimodulato l’importo lavori al netto del ribasso del 16,30% è risultato pari ad € 784.326,06 inclusi oneri di sicurezza oltre IVA;
- In data 09/07/2025 è stato sottoscritto l’addendum n. 1 al contratto Specifico contenente il nuovo importo contrattuale ed il nuovo termine finale dei lavori al 31/12/2025;
- Il cantiere è stato consegnato in data 27/03/2025;


#### **EVIDENZIATO CHE:**

- L’area dell’immobile oggetto della realizzazione della Casa di Comunità di Gaeta è stata oggetto di progettazione antincendio;
- Il progetto antincendio è stato redatto dall’Ing. Alessia Pontesilli in data 25/05/2023 ed approvato



dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come da Pratica n. 9805 del 15/06/2023;

- Il progetto esecutivo approvato con Delibera n. 220 del 27/02/2025 ha potuto prendere in considerazione solo una parte del progetto antincendio in virtù dello stato dei luoghi *illo tempore*;
- Successivamente la realizzazione di un anello antincendio e del suo collaudo occorre adeguare alcune parti dell'impianto di protezione attiva affinché risultino pienamente conformi alle prescrizioni riportate nel progetto antincendio, redatto dall' Ing. Alessia Pontesilli;
- Con nota prot. n. 5365 del 16/01/2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante, come descritte nella Relazione allegata, completa degli elaborati di seguito indicati:
  - 1) Relazione tecnica di variante;
  - 2) Computo metrico estimativo;
  - 3) Computo metrico variazioni;
  - 4) Quadro comparativo;
  - 5) Schema di atto di sottomissione;
- In particolare, i lavori di adeguamento riguardano:
  - Installazione aggiuntiva di rubinetti UNI45 completi di manichette antincendio, in punti strategici individuati nel progetto aggiornato;
  - Integrazione delle relative linee idriche di alimentazione;
  - Predisposizione delle staffature, valvole e componentistica necessaria al corretto funzionamento dei nuovi punti di prelievo;
  - placcaggio antincendio per la compartimentazione del corridoio al piano terra nell'area dell'ex lavanderia compresa la posa di rivestimento vinilico a pavimento, area inizialmente non oggetto dei lavori;
- L'importo della variante è pari ad € 27.939,42 per lavori al netto del ribasso del 16,30% oltre IVA al 10% (totale ivato € 30.733,36), il tutto pari ad un incremento dell'3,56% del contratto;
- Il quadro economico rimodulato dalla variante è il seguente:





PNRR M6 C1 - 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' DI GAETA - CUP E98122000020006		QE - VARIANTE
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
<b>A.1</b>	<b>Importo dei lavori al LORDO del ribasso</b>	€ 923.338,77
	ribasso pari al 16,30 % su A.1	€ 150.504,22
<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori al NETTO del ribasso</b>	€ 772.834,55
<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ 39.430,93
	<b>Importo Totale A.1.1+A2</b>	<b>€ 812.265,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1</b>	Arredi e attrezzature	€ 57.857,27
<b>B.2</b>	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00
<b>B.3</b>	<b>Spese Tecniche</b>	
<b>B.3.a</b>	Progettazione di fattibilità tecnica economica - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 19.810,35
<b>b.3.b</b>	Progettazione esecutiva - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO - 16,30 % come da ODA	€ 20.291,31
<b>B.3.c</b>	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO STIMATO NETTO - 20,00 %	€ 60.059,46
<b>B.3.d</b>	Collaudo (funzionale degli impianti) - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 11.962,67
<b>B.3.e</b>	Supporto al RUP - importo contrattualizzato	€ 12.836,63
<b>B.4.f</b>	Redazione perizia di variante	€ 2.744,58
	totale B.3.a+B.3.b+b.3.b.1+b.3.c+B.3.d+b.3.e	€ 127.705,00
<b>B.3.e</b>	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 5.108,20
	<b>TOTALE B.3</b>	<b>€ 132.813,20</b>
<b>B.4</b>	Art.113 D. Lgs. 50/2016 - 2 %	€ 19.255,39
<b>B.5</b>	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00
<b>B.6</b>	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
<b>B.7</b>	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
<b>B.8</b>	Spese per allacci	€ 0,00
<b>B.9</b>	Imprevisti per lavori	€ 0,00
<b>B.10</b>	Economie derivanti da spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA ESCLUSA)	€ 0,00
<b>B.10.a</b>	Economie di progetto da PFTEA	€ 0,00
<b>B.10.b</b>	Economie derivanti da ribasso	€ 0,00
<b>B.10.c</b>	0,50 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario (Art. 47, c.1-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34)	€ 752,52
<b>B.11</b>	<b>IVA</b>	
<b>B.11.a</b>	IVA su lavori,imprevisti ed economie di progetto ed economie derivanti da ribasso 10%	€ 81.226,55
<b>B.11.b</b>	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 12.728,60
<b>B.11.c</b>	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00
<b>B.11.d</b>	IVA su spese tecniche e su economie derivanti da spese tecniche 22%	€ 29.218,90
	<b>TOTALE B.11</b>	<b>€ 123.174,05</b>
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 333.852,44</b>



- Il nuovo importo lavori, incrementato della variante al netto del ribasso è pari a € 772.834,55 oltre oneri della sicurezza, oltre IVA;

#### VISTO:

- l'art 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche”*;
- l'art. 106 comma 8 secondo il quale nel caso di modifiche al contratto di cui al comma 2 la stazione appaltante ne dà comunicazione all'ANAC;
- la Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ha disposto che *“le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assolte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

#### DATO ATTO CHE:

- la modifica di che trattasi non altera la natura complessiva del contratto e che il valore della medesima è stato accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche, come risultante dal progetto esecutivo approvato e dall'Addendum n. 1 al Contratto Specifico;
- l'anzidetto incremento del prezzo contrattuale, inoltre, non incide sui requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in gara;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto è necessario concedere n. 7 giorni aggiuntivi;
- la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale trova copertura nel finanziamento Next Generation EU ad invarianza del finanziamento complessivo;
- in esecuzione del presente provvedimento, è stato sottoscritto atto di sottomissione, ivi allegato, dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP;
- ai sensi dell'art. 106 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 la modifica sarà comunicata all'ANAC *“mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

**ACQUISITA** la relazione di ammissibilità del RUP della perizia di variante, agli atti del medesimo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegata;




**ATTESTATA** la regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e qui integralmente richiamate:

**PROPONE**

- 1 di prendere atto della relazione del RUP, Ing. Silvio Sicignano, di ammissibilità della perizia di variante del Direttore dei Lavori prot. n. 5365 del 16/01/2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegata, concernente i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Gaeta;
- 2 di approvare la variante redatta ai sensi dell’art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 ed il quadro economico rimodulato post variante come di seguito risultante:





PNRR M6 C1 - 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' DI GAETA - CUP E98122000020006		QE - VARIANTE
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		QE - VARIANTE
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
<b>A.1</b>	<b>Importo dei lavori al LORDO del ribasso</b>	€ 923.338,77
	ribasso pari al 16,30 % su A.1	€ 150.504,22
<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori al NETTO del ribasso</b>	€ 772.834,55
<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ 39.430,93
	<b>Importo Totale A.1.1+A2</b>	<b>€ 812.265,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B.1</b>	Arredi e attrezzature	€ 57.857,27
<b>B.2</b>	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00
<b>B.3</b>	<b>Spese Tecniche</b>	
<b>B.3.a</b>	Progettazione di fattibilità tecnica economica - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 19.810,35
<b>b.3.b</b>	Progettazione esecutiva - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO - 16,30 % come da ODA	€ 20.291,31
<b>B.3.c</b>	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO STIMATO NETTO - 20,00 %	€ 60.059,46
<b>B.3.d</b>	Collaudo (funzionale degli impianti) - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 11.962,67
<b>B.3.e</b>	Supporto al RUP - importo contrattualizzato	€ 12.836,63
<b>B.4.f</b>	Redazione perizia di variante	€ 2.744,58
	<b>totale B.3.a+B.3.b+b.3.b.1+b.3.c+B.3.d+b.3.e</b>	<b>€ 127.705,00</b>
<b>B.3.e</b>	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 5.108,20
	<b>TOTALE B.3</b>	<b>€ 132.813,20</b>
<b>B.4</b>	Art.113 D. Lgs. 50/2016 - 2 %	€ 19.255,39
<b>B.5</b>	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00
<b>B.6</b>	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00
<b>B.7</b>	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00
<b>B.8</b>	Spese per allacci	€ 0,00
<b>B.9</b>	Imprevisti per lavori	€ 0,00
<b>B.10</b>	Economie derivanti da spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA ESCLUSA)	€ 0,00
<b>B.10.a</b>	Economie di progetto da PFTEA	€ 0,00
<b>B.10.b</b>	Economie derivanti da ribasso	€ 0,00
<b>B.10.c</b>	0,50 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario (Art. 47, c.1-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34)	€ 752,52
<b>B.11</b>	<b>IVA</b>	
<b>B.11.a</b>	IVA su lavori,imprevisti ed economie di progetto ed economie derivanti da ribasso 10%	€ 81.226,55
<b>B.11.b</b>	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 12.728,60
<b>B.11.c</b>	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00
<b>B.11.d</b>	IVA su spese tecniche e su economie derivanti da spese tecniche 22%	€ 29.218,90
	<b>TOTALE B.11</b>	<b>€ 123.174,05</b>
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 333.852,44</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 1.146.117,92</b>

3 di dare atto che l'importo della variante è di € 27.939,42 per lavori al netto del ribasso del 16,30% oltre IVA al 10% (totale ivato € 30.733,36), il tutto pari ad un incremento dell'3,56% del contratto;



- 4 di dare atto che gli incrementi delle somme di cui ai punti precedenti trovano copertura nel quadro economico ad invarianza del finanziamento complessivo;
- 5 di imputare la spesa di € 30.733,36 IVA inclusa a carico del finanziamento coi fondi Next Generation EU di cui al DGR 1005/2021;
- 6 di prendere atto dell'atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7 di comunicare il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità;
- 8 di comunicare il presente provvedimento all'ANAC, secondo quanto disposto con Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, Regione Lazio, Direttore dei Lavori e appaltatore;
- 9 di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale Aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

*Ing. Silvio Sicignano*

**Il Direttore**

**UOC Tecnico e Patrimonio**

*Ing. Cesare Rinaldi*

**LA DIRETTRICE GENERALE**

**IN VIRTÙ** del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10 gennaio 2025, di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;

**ESAMINATA** la proposta che precede;

**ACQUISITO** il parere del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

**DELIBERA**

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte:

- di adottare la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.

**LA DIRETTRICE GENERALE**

***Dott.ssa Sabrina Cenciarelli***