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AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DELLA COMMITTENZA E PATRIMONIO AZIENDALE

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA “INGEGNERIA CLINICA”

VISTI

 La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
 il  Decreto  Legislativo 30  dicembre 1992,  n.  502 e  s.m.i.  concernente  “Riordino  della  disciplina in

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e,
in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la
propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei
principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;

 il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di
Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;

 la Deliberazione del Direttore Generale del 16.05.2022 n. 541, avente ad oggetto “Approvazione atto
aziendale ASL di  Latina” pubblicato sul  BURL n.  46 del  31.05.2022,  con cui  è  stato parzialmente
novellato l’Atto Aziendale già approvato con DCA n. U00496/2017 come parzialmente modificato dai
DCA U00371/2018, DCA U00141/2019 e DCA U00079/2020;

 la Deliberazione del Direttore Generale del 08.07.2022 n. 761, con la quale è stata attivata la UOC
“Ingegneria Clinica”;

 la Deliberazione del Direttore Generale del 29.12.2023 n. 1411, mediante la quale l’Ing. Marco Cristaldi
è stato nominato Direttore Titolare della UOC “Ingegneria Clinica”, ex art. 73, co. 5 del CCNL/2020
Area Funzioni Locali, a decorrere dal 01.01.2023;

PREMESSO
 che  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  trasmesso  dal  Governo  Italiano  alla

Commissione Europea il  30 aprile  2021 ai  sensi  degli  articoli  18 e  seguenti  del  regolamento (UE)
2021/241  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  12  febbraio  2021,  definisce  un  quadro  di
investimenti  e  riforme  a  livello  nazionale,  con  corrispondenti  obiettivi  e  traguardi  cadenzati
temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione
dall’Unione Europea;

 che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” in  ordine all'organizzazione della  gestione del  Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,
definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del
Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si  prevedono misure di semplificazione che
incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.

TENUTO CONTO di quanto riportato all’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “In
caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e
assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari  all'avvio  dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,  inerzia  o  difformità  nell'esecuzione  dei
progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al
soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto
attuatore,  il  Consiglio  dei  ministri  individua  l'amministrazione,  l'ente,  l'organo  o  l'ufficio,  ovvero  in
alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli  atti  o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti,  anche avvalendosi di
società  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175 o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate.

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza.
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VISTO il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  approvato  con  Decisione  del  Consiglio
ECOFIN  del  13  luglio  2021  e  notificata  all’Italia  dal  Segretariato  generale  del  Consiglio  con  nota
LT161/21, del 14 luglio 2021.

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21.04.2022, trasmesso dalla
Regione  Lazio  con  nota  prot.  n.  509020  del  24.05.2022,  avente  oggetto  “Piano  Nazionale  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente
M6C2.1 Investimento 1.1 -  Componente  M6C2 Investimento  1.2  -  Componente  M6C2.1  Investimento
1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati”, con il quale
si  procedeva alla  nomina dei  Direttori  Generali/Commissari  Straordinari  delle  Aziende del  SSR,  quali
Soggetti Attuatori delegati all’esercizio delle competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al
funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla
Regione Lazio di cui alle DGR nn. 1005, 1006, 1007 del 30.12.2021, e n. 75 del 25.02.2022, ognuno per gli
interventi di competenza;

CONSIDERATA la  Missione  6  -  Salute  componente  M6C2.1  Aggiornamento  Tecnologico  Digitale  –
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

VISTI 
 il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al

bilancio generale dell’Unione,  che modifica i  Regolamenti  (UE) n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

 il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113,  recante:  «Misure urgenti  per il  rafforzamento della capacità  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»;

 la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;

TENUTO CONTO  degli  obblighi  di  assicurare il  conseguimento di  target  e milestone e degli  obiettivi
finanziari stabiliti nel PNRR;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione
Lazio con nota prot. n. 4297 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi relativi alla sostituzione
di grandi apparecchiature per la ASL di Latina;

TENUTO CONTO della successiva Deliberazione del DG n. 30 del 14.01.2022, di presa d’atto della sopra
citata DGR 1006/2021, per la nomina del RUP per gli interventi di cui alla stessa, individuato nella persona
dell’Ing. Marco Cristaldi, successivamente abilitato alle apposite piattaforme di gestione, rendicontazione e
controllo degli interventi di cui al PNRR: piattaforma Agenas e piattaforma REGIS.

PRESO ATTO
 della DGR 332 del 24.05.2022 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute –

Componente  M6C1  e  M6C2–  Approvazione  Piano  Operativo  Regionale  e  Schema  di  Contratto
Istituzionale di Sviluppo (CIS);

 della  DGR 581  del  19.07.2022  - Piano  Nazionale  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  Piano  Nazionale
Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 –
Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della
Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022;

 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 25.05.2023 trasmessa con nota regionale prot. 598499
del 01.06.2023, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute –
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Componente  M6C1  e  M6C2  –  DGR  332  del  24/05/2022  –  Rimodulazione  del  Piano  Operativo
Regionale”,  con  la  quale  la  Regione  Lazio  procedeva  ad  approvare  il  Piano  Operativo  Regionale
rimodulato,  perfezionato secondo le  indicazioni  dell’Unità  di  missione ed allegato al  medesimo atto,
costituendone parte integrante e sostanziale; 

 della DGR n. 922 del 19/12/2023 ad oggetto “Approvazione del Programma per il cofinanziamento di
alcuni interventi del PNRR/PNC, di cui alla DGR 236/2023, a valere sulle risorse ex art. 20, Legge 11
marzo 1988, n.  67;

 della DGR n. 930 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano
Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano
Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023”  con la quale si procedeva ad approvare la
seconda rimodulazione del Piano Operativo della Regione Lazio per la Missione 6 Salute;;

 della DGR 297 del 02.05.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano
Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano
Operativo Regionale di cui alla DGR 930 del 22/12/2023”;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 8 agosto 2024  avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa
e Resilienza (PNRR)  – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo
Regionale di cui alla DGR 297 del 02/05/2024”, con la quale la Regione Lazio procede ad approvare il
Piano Operativo Regionale rimodulato;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 720 del 19.09.2024 avente ad oggetto: “Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR)  – Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 – Aggiornamento delle assegnazioni delle
risorse  finanziarie  ai  Soggetti  Attuatori  delegati  finalizzate  all’attuazione degli  interventi  previsti  nel
Piano Operativo  rimodulato  di  cui  alla  DGR 677/2024”,  con  la  quale  la  Regione  Lazio  procede  ad
aggiornare  le  assegnazioni  delle  risorse  finanziare  precedentemente  assegnate  con  DGR  581  del
19.07.2022;

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 19/12/2024 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Missione 6 Salute, Componenti 1 e 2 – Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui
alla DGR n. 667 dell'08/08/2024" con la quale la Regione Lazio procede ad approvare il nuovo Piano
Operativo Regionale rimodulato compresa la rimodulazione del CUP E29J22001070006 a cui la presente
Deliberazione fa riferimento;

CONSIDERATE 
 La deliberazione n.822 del 28.07.2022 avente oggetto “Presa d’atto della DGR 332 del 24 maggio 2022

recante -Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Salute -Componente M6C1 e M6C2 -
Approvazione del Piano Operativo regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

 La deliberazione n. 961 del 15.09.2022 avente oggetto “"Piano Nazionale Ripresa e Resilienza" (PNRR) -
Presa d'atto Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022”

 La Deliberazione del DG n. 884 del 12.07.2023, di presa d’atto della sopra citata DGR 236/2023;
 La Deliberazione n. 235 del  28 maggio 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR

297/2024;
 La Deliberazione n.  760 del  10 ottobre 2024 con la quale è stato preso atto della sopra citata DGR

667/2024 e DGR 720/2024;
 La Deliberazione  n.  5  del  10  gennaio  2025 con la  quale  è  stato  preso  atto  della  sopra  citata  DGR

1118/2024;

PRESO ATTO

 della nota assunta al prot.76242 del 10.08.2022, con la quale la Regione Lazio trasmetteva la Circolare
N.  29  del  26/07/2022  emanata  dal  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato, prot. 201590, recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

 della nota prot. n. 936632 del 28.09.2022 con la quale la Regione Lazio, Area Risorse Finanziarie del
Servizio Sanitario Regionale, e Area Patrimonio e Tecnologie, impartivano regolamentazioni inerenti
alla gestione contabile degli interventi di cui al PNRR;

 della  successiva  nota  prot.  n.  993857 del  11.10.2022 con la  quale  la  Regione  Lazio,  Area Risorse
Finanziarie  del  Servizio  Sanitario  Regionale,  e  Area  Patrimonio  e  Tecnologie,  fornivano  ulteriori
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dettagliati flussi operativi per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo di cui agli
interventi del PNRR;

CONSIDERATO che l’Angiografo oggetto della presente, è definito nel POR, parte integrante e sostanziale
del CIS, così come indicato nella sopra richiamata DGR 1118, che nello specifico per la ASL di Latina
prevede tra gli altri la fornitura di n. 1 Angiografo Cardiologico per il reparto di Emodinamica del P.O. Santa
Maria Goretti di Latina;

TENUTO CONTO 

 della nota prot. n.69500 del 20.07.2022 con la quale la ASL Latina trasmetteva i quadri economici
degli  Angiografi  previsto  nell’allegato  2  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1006  del
30.12.2021;

 che i suddetti Quadri economici risultano essere stati validati in data 11.03.2022 all’interno delle
Schede AGENAS caricate nel Portale dei Servizi Online e costituenti parte integrante e sostanziale
del POR come da DGR 332/2022;

 che  i  sopra  richiamati  quadri  economici  sono  stati  caricati  sulla  Piattaforma  REGIS,  messa  a
disposizione  dal  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  –  Ragioneria  Generale  dello  Stato  per  la
gestione e il monitoraggio degli interventi ricompresi nel PNRR; 

CONSIDEARATI 

 la  Deliberazione  n.  6  del  09.01.2023  avente  oggetto  “Presa  d’atto  della  Determinazione  della
Regione Lazio G14506 del 24/10/2022 recante in oggetto PNRR Missione M6 - Componente M6C2
1.1.2. - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione di angiografi
cardiologici, vascolari e biplano - Numero gara 8659981. Provvedimento di aggiudicazione. – CUP
E29J22001080006 , CIG DERIVATO -CUP E29J22001080006 , CIG DERIVATO 9545737F5B -
CUP E29J22001070006, CIG DERIVATO 954596290 - CUP E89J21019960006, CIG DERIVATO
9546043BE1” ed il Quadro Economico iniziale dell'Angiografo Cardiologico destinato al P.O. Santa
Maria Goretti di Latina;

 Il conseguente ordinativo di Fornitura S.Tel.La. - CONVENZIONE PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C2  –  1.1.2.  Ammodernamento  del  parco  tecnologico  e  digitale  ospedaliero  Angiografi
cardiologici e biplano”, emesso all’Operatore Economico SIEMENS HEALTHCARE S.R.L, avente
numero di Registro PI158199-22 del 27/12/2023 avente un valore totale pari a € 596.592,99 relativo
a n. 1 Angiografo Cardiologico per il reparto di Emodinamica del P.O. Santa Maria Goretti di Latina;

 Del  successivo  ordine NSO emesso all’Operatore  Economico SIEMENS HEALTHCARE S.R.L,
avente numero PNRR7 - 2023 - 5 del 2001/2023 e un valore totale pari a € 596 592,99, emesso per a
n. 1 Angiografo Cardiologico destinato al reparto di Emodinamica del P.O. Santa Maria Goretti di
Latina;

ATTESO che la Deliberazione n. 6 del 09.01.2023, sono stati nominati i seguenti dipendenti aziendali per lo
svolgimento delle funzioni di seguito specificate:

o  Direttore Esecuzione del Contratto: Dr. Celestino Di Raimo
o Assistenti al Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Marina Bencivenga, Avv. Antonio

D’Auce, Dr.ssa Chiara Sperduti, Dr.ssa Giulia Spignese;

TENUTO CONTO che, nel corso del tempo, nell’ambito della UOC Ingegneria Clinica hanno avuto luogo
dei   trasferimenti presso altri servizi di alcuni dipendenti precedentemente individuati e in particolare: 

o Avv. Antonio D’Auce a far data 25/06/2023
o Dr.ssa Giulia Spignese a far data 04/09/2023
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RAVVISATA pertanto l’opportunità di aggiornare le nomine del  personale effettivamente coinvolto con
riferimento dell’affidamento in premessa evidenziato come segue:

o Di  confermare  Direttore  Esecuzione  del  Contratto  il   Dr.  Celestino  Di  Raimo  giusta
deliberazione n. 6/2023;

o Di confermare la nomina di  Assistente al  RUP la Dr.ssa Marina Bencivenga e la Dr.ssa
Chiara Sperduti giusta deliberazione n. 6/2023;

o Di nominare Assistente al DEC: ing. Alessia Pierotti a far data 01/02/2023;
o Di nominare Assistente al DEC: Geom. Luca De Nardis a far data 01/04/2024

ATTESO che con la Deliberazione n.1051 del 29.08.2023 si è proceduto tra le altre cosa a:

 approvare  il  progetto  esecutivo  comprensivo  di  computo  metrico  estimativo  delle  opere  e  di
opportuno cronoprogramma, inviato dalla affidataria del bene SIEMENS HEALTHCARE S.R.L, via
PEC con nota prot. 52382 del 07.06.2023, relativamente al P.O. Santa Maria Goretti di Latina, agli
atti  della  scrivente  U.O.C.,  che prevede un Computo Metrico Estimativo di  importo totale  di  €
155.688,57 Iva 22% esclusa (189.940.06 € Iva inclusa);

 approvare il Quadro Economico in fase esecutiva e di seguito specificato: 

ASL LATINA
ANG

LATINA - SANTA MARIA GORETTI - RADIOLOGIA INTERVENTISTICA -
PRIMO PIANO - LATINA - SANTA MARIA GORETTI - EMODINAMICA -

PRIMO PIANO 
-CUP E29J22001070006 - CIG DERIVATO 954596290A 

QUADRO ECONOMICO
A) Apparecchiature  
A.1) Importo Fornitura 395.000,00  
A.2)Importi Accessori opzionali (Tavolo, UPS, Scialitica, Poligrafo) 73.100,00  
A.3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  
A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiature da sostituire 0,00  

Importo totale A) 468.100,00  
B) LAVORI  
B.1) Eventuali Lavori propedeutici all'installazione 145.814,15  
B.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.374,42  

Importo totale  B) 150.188,57  
C) SOMME A DISPOSIZIONE  
C.1) Imprevisti 0,00  
C.2) Accantonamenti  
C.2a1) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Accantonamenti 2.455,66 €
C.2a2) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Personale 9.822,63 €
C.2b) Spese per Commissioi  
C.2c) spese per pubblicità e notifiche ANAC  
C.3) Spese di progettazione 9.310,65  
C.4) Spese collaudi 5.500,00  

Importo totale  C) 27.088,93  
D) IVA TOTALE  

D.1.a) IVA su Lavori, Imprevisti E Progettazione esecutiva
36.299,83

€
D.1.b) IVA su apparecchiature 102.982,00  

Importo totale  D) 139.281,83  
IMPORTO TOTALE A)  +  B) +C) +D) 784.659,33  
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 affidare all'Operatore Economico SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., aggiudicataria del lotto 1 della
Convenzione  S.Tel.La,  delle  opere  complementari  e  necessarie  all'installazione  dell'angiografo
cardiologico destinato al P.O. Santa Maria Goretti di Latina;

CONSIDERATO  l’ordine  elettronico  NSO  numero  PNRR7-2024-12  del  06/06/2024,  che  ammonta  a
772.381,06€ IVA inclusa emesso nei confronti di SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.;

TENUTO CONTO 
 che  nel  corso  dell’esecuzione  dell’OdF  relativo  all’emodinamica  destinata  al  P.O.  di  Latina,  il

Direttore dell’Area Patologie Cardiovascolari della ASL Latina, ad aprile del 2023, ha manifestato
l’esigenza  di  corredare  l’angiografo  Siemens  ZEE,  oggetto  della  fornitura,  con  gli  accessori
complementari ed aggiuntivi rispetto alla configurazione prevista in gara, mediante:

o Protezione anti-x pensile aggiuntiva (compresi i lavori di installazione);
o sistema ecografico con sonda wireless;
o protezione in vetro temperato per il Large Display;
o supporto flessibile per telino sterile.

 che per tale fornitura è stato stimato dal Fornitore un costo di € 49.150,00, mediante offerta acquisita
con protocollo aziendale n.87029 del 18.09.2024;

 Che  tale  costo  è  stato  giustificato  e  dimostrato  congruo  ed  in  linea  con  l’acquisto  di  forniture
similari,  rispettivamente  del  Policlinico  Tor  Vergata  (Delibera  n.  1323  del  08/11/2023)  e
dell’Azienda USL Toscana Centro (prot. n. 27349 del 23/04/2024);

 Che  il  Direttore  dell’Area  Patologie  Cardiovascolari  della  ASL Latina  con  nota  formalizzata  il
19/09/2024,  ha  confermato  l’esigenza  e  l’utilità  della  fornitura  per  le  procedure  di
elettrostimolazione, elettrofisiologia ed emodinamica;

ATTESO 
 che nota di contestazione prot. n. 54546 del 14/06/2023 e conseguente conferma del Fornitore con

pec prot. n. 0062168 del 01/07/2024, sono state applicate penalità al Fornitore per aver consegnato il
progetto esecutivo in data 7/06/2023 e, dunque, con un ritardo di n. 99 giorni rispetto al termine
ultimo previsto da contratto (28/02/2023), 

 che dette penali sono state quantificate in € 48.412,05 giusta nota prot. n.65126 del 08.07.2024;

ACQUISITA la disponibilità da parte dell’Operatore Economico a fornire i prodotti sopra indicati a fronte
della compensazione integrale dell’importo (i.e. € 48.412,05) delle penali da ritardo applicate, giusta nota
prot. 87029 del 18/09/2024;

RITENUTO che detta compensazione risulta economicamente vantaggiosa per la SA e induce al contempo
un beneficio nell’utilizzo della tecnologia;

RICHIAMATO  l’art.  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  l’art.  4  comma  7  della  Convenzione  finalizzata
all'acquisizione di angiografi cardiologici, vascolari e biplano;

CONSIDEARATA la nota prot. N. 101663 del 29.10.2024 con la quale è stato chiesto alla Regione Lazio
nulla osta a che la ASL Latina potesse approvare la variante al quadro economico dell’OdF in argomento,
includendo i maggiori oneri e le penali applicate e conseguentemente accordare una proroga temporale dei
target, motivata dalle criticità che hanno caratterizzato la fase esecutiva degli interventi in questione e dalla
conseguente necessità di assestare i quadri economici;

PRESO ATTO 
 della nota della Regione Lazio prot. 158072 del 27/12/2024, acquisita con protocollo aziendale n.

122303  del  30/12/2024,  ha  espresso  il  proprio  nullaosta  all’approvazione  dell’assestamento  del
Quadro economico a parità di finanziamento, per la compensazione delle penali pari a 48.412,05 €,
ed applicate giusta nota di contestazione prot. n. 54546 del 14/06/2023 e conseguente conferma del
Fornitore, con pec prot. n. 0062168 del 01/07/2024

 dell’ordine di procedere alla fornitura degli accessori complementari e aggiuntivi trasmesso con nota
prot. n. 1889 del 08.01.2025;

 dell’accettazione del suddetto ordine acquisito con nota prot. n. 4745 del 16.01.2025;
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RILEVATO CHE
 i lavori di installazione cui trattasi sono stati consegnati in data 01.02.2024 come da verbale in pari

data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, agli atti della proponente UOC;
 l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28.04.2024;

DATO ATTO CHE
 i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da certificato di regolare esecuzione redatto in data

24.07.2024 a firma del Direttore Lavori Ing. Lombardi Giuseppe, agli atti della proponente UOC;
 che la Relazione sul Conto Finale, redatta in data 19.02.2024, certifica che il conto finale ammonta a

complessivi € 633.099,22 oltre Iva [772.381,05€ IVA inclusa] derivante dalla differenza dell’importo
totale del  Quadro Economico Finale  e la  quota  incentivi  prevista dall’ Art.  113- D.Lgs.50/2016
(784.659,33€-2.455,66 €-9.822,63 €= 772.381,05 €);

 il Quadro Economico finale risulta pertanto essere il seguente:

ASL LATINA

ANG

LATINA - SANTA MARIA GORETTI -  RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - PRIMO PIANO
FINALE

QUADRO ECONOMICO

A) Apparecchiature  

A.1) Importo Fornitura 395.000,00  

A.2)Importi Accessori opzionali (Tavolo, UPS, Scialitica, Poligrafo) 112.782,01  

A.3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  

A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiature da sostituire 0,00  

Importo totale A) 507.782,01  

B) LAVORI  

B.1) Eventuali Lavori propedeutici all'installazione 145.814,15  

B.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.374,42  

Importo totale  B) 150.188,57  

C) SOMME A DISPOSIZIONE  

C.1) Imprevisti 0,00  

C.2) Accantonamenti  

C.2a1) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Accantonamenti 2.455,66 €

C.2a2) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Personale 9.822,63 €

C.2b) Spese per Commissioi  

C.2c) spese per pubblicità e notifiche ANAC  

C.3) Spese di progettazione 9.310,65  

C.4) Spese collaudi 5.500,00  

Importo totale  C) 27.088,94  

D) IVA TOTALE  

D.1.a) IVA su Lavori, Imprevisti E Progettazione esecutiva 36.299,83 €

D.1.b) IVA su apparecchiature 111.712,04  

Importo totale  D) 148.011,87  

IMPORTO TOTALE A)  +  B) +C) +D) 833.071,39  

A DETRARRE IMPORTO PENALI = 48.412,05 €

Totale 784.659,33 €

Riparto Risorse 784.659,33 €
RESIDUI 0,00 €
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 il Verbale di collaudo dell’apparecchiatura del 20.05.2024;
 il Verbale di collaudo del 04.03.2025 degli accessori complementari previsti dall’ordine prot. n. 1889

del 08.01.2025;

CONSIDERATA  la  Determinazione  n.  948  del  29/05/2025  nella  quale  veniva  imputato  l’importo  di
772.381,06€  relativo  all’ordine  elettronico  NSO  numero  PNRR7-2024-12  del  06/06/2024,  a  carico  del
finanziamento PNRR Missione M6 Componente M6C2-1.1.2 Ammodernamento tecnologico e digitale 

RITENUTO OPPORTUNO liquidare la spesa di che trattasi;

RITENUTO  PERTANTO  NECESSARIO dover  procedere,  previa  pubblicazione  del  presente  atto
deliberativo,  all’imputazione  della  somma  destinata  alla  fornitura  e  messa  in  esercizio  dell'angiografo
cardiologico destinato al P.O. Santa Maria Goretti  di Latina (CUP E29J22001070006 - CIG DERIVATO
954596290A), pari a 772.381,06 al netto delle somme a disposizione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016,
sul conto 101020501 “Attrezzature Sanitarie e scientifiche” del bilancio 2025 a valere sui fondi di cui al
finanziamento  PNRR (DGR 720 del  19.09.2024)  Missione  M6C2 -  1.1.2.  Ammodernamento  del  parco
tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie);

ATTESTATA la  regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di  provvedimento, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

 Prendere atto della nota della Regione Lazio prot. 158072 del 27/12/2024, acquisita con protocollo
aziendale  n.  122303  del  30/12/2024,  nella  quale  viene  espresso  il  nullaosta  all’approvazione
dell’assestamento  del  Quadro  economico a  parità  di  finanziamento,  per  la  compensazione  delle
penali pari a 48.412,05 €, ed applicate giusta nota di contestazione prot. n. 54546 del 14/06/2023 e
conseguente conferma del Fornitore, con pec prot. n. 0062168 del 01/07/2024

 Prendere atto dell’ordine prot. n. 1889 del 08.01.2025 per procedere alla fornitura degli accessori
complementari  e  aggiuntivi  quali  i  maggiori  oneri  a  compensazione  delle  penali  applicate
all'Operatore  Economico  SIEMENS  HEALTHCARE  S.R.L.  e  della  conseguente  accettazione
dell’ordine prot. n. 4745 del 16.01.2025;

 Prendere  atto  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  installazione  dell’Angiografo
Cardiologico per il reparto di Emodinamica del P.O. Santa Maria Goretti di Latina redatto in data
13.04.2024 (CUP E29J22001070006 - CIG DERIVATO 954596290A) redatto il 24.07.2024;

 Prendere atto dell’apparecchiatura installata all’esito dei lavori sopra elencati, è stato eseguito in data
20.05.2024, come da Verbale di Collaudo, agli atti della proponente UOC;

 Prendere  atto  del  Verbale  di  collaudo  del  04.03.2025  degli  accessori  complementari  previsti
dall’ordine prot. n. 1889 del 08.01.2025;

 Di  prendere  atto  della  Relazione  sul  Conto  Finale,  redatta  in  data  19.02.2025,  che  ammonta  a
complessivi  €  633.099,22  22  oltre  IVA [772.381,05€  IVA inclusa]  derivante  dalla  differenza
dell’importo  totale  del  Quadro  Economico  Finale  e  la  quota  incentivi  prevista  dall’ Art.  113-
D.Lgs.50/2016 (784.659,33€-2.455,66 €-9.822,63 €= 772.381,05 €);
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 di approvare l’assestamento del Quadro Economico in fase esecutiva e di seguito specificato, rispetto
ai  quadri  economici  caricati  su piattaforma Agenas e  REGIS,  in  coerenza  con il  riparto risorse
accordato: 

ASL LATINA

ANG

LATINA - SANTA MARIA GORETTI -  RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - PRIMO PIANO

QUADRO ECONOMICO

A) Apparecchiature  

A.1) Importo Fornitura 395.000,00  

A.2)Importi Accessori opzionali (Tavolo, UPS, Scialitica, Poligrafo) 112.782,01  

A.3) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso 0,00  

A.4) Eventuale smontaggio e smaltimento apparecchiature da sostituire 0,00  

Importo totale A) 507.782,01  

B) LAVORI  

B.1) Eventuali Lavori propedeutici all'installazione 145.814,15  

B.2)  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.374,42  

Importo totale  B) 150.188,57  

C) SOMME A DISPOSIZIONE  

C.1) Imprevisti 0,00  

C.2) Accantonamenti  

C.2a1) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Accantonamenti 2.455,66 €

C.2a2) Art. 113- D.Lgs.50/2016 - Personale 9.822,63 €

C.2b) Spese per Commissioi  

C.2c) spese per pubblicità e notifiche ANAC  

C.3) Spese di progettazione 9.310,65  

C.4) Spese collaudi 5.500,00  

Importo totale  C) 27.088,94  

D) IVA TOTALE  

D.1.a) IVA su Lavori, Imprevisti E Progettazione esecutiva 36.299,83 €

D.1.b) IVA su apparecchiature 111.712,04  

Importo totale  D) 148.011,87  

IMPORTO TOTALE A)  +  B) +C) +D) 833.071,39  

A DETRARRE IMPORTO PENALI = 48.412,05 €

Totale 784.659,33 €

Riparto Risorse 784.659,33 €
RESIDUI 0,00 €

 di dare mandato alla UOC Bilancio di  imputare della somma destinata alla fornitura e messa in
esercizio  dell'angiografo  cardiologico  destinato  al  P.O.  Santa  Maria  Goretti  di  Latina  (CUP
E29J22001070006  -  CIG DERIVATO 954596290A),  pari  a  772.381,06  al  netto  delle  somme a
disposizione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, sul conto 101020501 “Attrezzature Sanitarie e
scientifiche” del  bilancio 2025 a valere  sui  fondi  di  cui  al  finanziamento PNRR (DGR 720 del
19.09.2024) Missione M6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Grandi apparecchiature Sanitarie);
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 di procedere con la notifica della presente Deliberazione, all’Area Patrimonio e Tecnologie della
Regione Lazio, per gli adempimenti di competenza;  

 di dare atto che la somma complessiva da destinare quale incentivo ai sensi dell’art.113, così come
prevista  nel  quadro  economico,  sarà  imputata  e  liquidata  con  successivo  provvedimento
amministrativo, ai sensi della Deliberazione n.1324/2021;

 di  dare  atto  della  necessità  di  aggiornare  le  nomine  del  personale  effettivamente  coinvolto  con
riferimento dell’affidamento in premessa evidenziato come segue:

o Di  confermare  Direttore  Esecuzione  del  Contratto  il  Dr.  Celestino  Di  Raimo  giusta
deliberazione n. 6/2023;

o Di confermare la nomina di  Assistente al  RUP la Dr.ssa Marina Bencivenga e la Dr.ssa
Chiara Sperduti giusta deliberazione n. 6/2023;

o Di nominare Assistente al DEC: ing. Alessia Pierotti a far data 01/02/2023;
o Di nominare Assistente al DEC: Geom. Luca De Nardis a far data 01/04/2024

 di approvare l’operato del RUP;
 di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art.

32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009;

 di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre,
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

                
Il RUP e 

DIRETTORE U.O.C. Ingegneria Clinica

            Ing. Marco Cristaldi

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ della Deliberazione n. 1 del 14.01.2025 avente ad oggetto “Presa d’atto del Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. T00003 del 10.01.2025 di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;
Esaminata la proposta che precede;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale;

D E L I B E R A

Di adottare la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.

 

      Il Direttore Generale 

Dr.ssa Sabrina Cenciarelli
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