

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

**Oggetto: PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Formia - Intervento n.128 - Approvazione SAL n. 1 a tutto il 11.07.2025
Aggiudicatario ATI Imprendo Italia SPA - S.A.C.C.I.R. SPA CUP E88I22000050006 CIG 9926779D2A**

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Silvio Sicignano
Dirigente Struttura:	Cesare Rinaldi

Proposta N° 2064 del 06/08/2025

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:



II DIRETTORE SOSTITUTO U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 787 del 04.07.2025 è stato conferito l'incarico di Direttore Sostituto della UOC "Tecnico e Patrimonio" all' Ing. Cesare Rinaldi;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 17.11.2022 di approvazione dei Documenti Preliminari all'avvio della progettazione per l'Ospedale Sicuro, Case della Comunità e Ospedali di Comunità inviati il 16.09.2022 alla Regione Lazio con note prot. n. 85779, 85788 e 85866;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1403 del 29.12.2022 di Presa d'atto Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al fondo ex art. 26 DL 50/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e approvazione Quadri Economici degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2023 di presa d'atto dei provvedimenti di aggiudicazione INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile", fra cui AQ1_0326899/2022 - provvedimento aggiudicazione Sub-lotto Prestazionale 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO– Lotto Geografico 14: LAZIO 1 – LATINA AQ1 - LAZIO 1 – 9: IMPRENDO ITALIA S.r.l.;
- con Deliberazione del DG n. 256 del 27.02.2023: "Nomina Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione Contratto di alcuni appalti in essere." mediante la quale si è provveduto a nominare l'ing. Cesare Rinaldi, quale RUP in sostituzione dell'arch. Daniela Zaralli;
- con Deliberazione del DG n. 820 del 27.06.2023 è stato approvato Progetto di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato della Casa della Comunità di Formia (LT) redatto dal RTP Engi S.Engineering S. srl- European Engineering Consorzio Stabile di Ingegneria; Sandro Franchi Geologo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 24.01.2024: "Nomina sostituzione R.U.P. di alcuni appalti in essere." mediante la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Sicignano, quale RUP in sostituzione dell'ing. Cesare Rinaldi;
- con Deliberazione del DG n. 391 del 19.03.2024 è stata approvata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale al RTI Imprendo Italia s.r.l. / S.A.C.C.I.R. S.P.A per la realizzazione della CDC di Formia pari a € 149.420,56 così suddiviso: - € 4.234,16 per progettazione esecutiva, oltre IVA (10%) e cassa (4%) - € 145.186,16 per lavori, oltre IVA (10%);
- con Deliberazione del DG n. 438 del 26.03.2024 con la quale è stato preso atto della costituzione della LA.IT. 1 S.c.a.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 21, C.F./P.IVA 17230311007, di proprietà della Imprendo S.p.a. al 51% e della Saccir Spa, con sede legale in Roma (RM), Via delle Ande n. 39, P.IVA 00394340582 al 49%;
- con Deliberazione del DG n.27 del 24.01.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

Dato atto che in data 23.07.2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il SAL n. 1 dell'appalto a tutto il 11.07.2025, acquisito al protocollo aziendale 73976 e 73977 del 25.07.2025;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori in argomento, emesso in data 23.07.2025, per un importo complessivo pari a € 259.014,40 oltre Iva 10% al netto del ribasso contrattuale, dell'anticipazione del 20% e delle ritenute a garanzia pari al 0.5%, firmato dal RUP in data 25.07.2025;

Considerato che risulta necessario approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 di che trattasi;

Considerato che

- con Determina n. 1622 dell'11.09.2023 sono stati nominati collaboratori del RUP per le funzioni di collaboratore tecnico l'arch. Annalinda Ianiri e l'ing. Francesco Liccardo e per le funzioni di collaboratore amministrativo la dr.ssa Sonia Mastrantonio;
- i Collaboratori tecnici arch. Annalinda Ianiri e ing. Francesco Liccardo si sono dimessi volontariamente dal servizio con decorrenza rispettivamente dalle date 29.12.2023 e 04.11.2024;

Ritenuto pertanto sostituire i collaboratori tecnici con i dipendenti geom. Emiliano Savastano, geom. Nicola Martone e geom. Antonio Conte e integrare i collaboratori amm.vi con la dr.ssa Paola La Croix;

Attestata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di approvare il SAL n.1 a tutto il 11.07.2025 ed il relativo certificato di Pagamento n. 1 per un importo pari a € 259.014,40 oltre Iva al 10%, al netto delle ritenute a garanzia del 0.5% e dell'anticipo del 20% inoltrati al RUP dalla Direzione Lavori e agli atti di questa UOC;
2. che la liquidazione del SAL n. 1 avverrà previo ordine NSO dietro presentazione della fattura elettronica contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal PNRR, con allegato il Certificato di pagamento n.1;
3. di dare atto che il trattamento contabile e le somme destinate alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs 50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione;
4. di nominare come collaboratori del RUP tra il personale afferente alla proponente UOC: dr.ssa Paola La Croix – Funzionario; Emiliano Savastano, geom. Nicola Martone e geom. Antonio Conte – Assistente
5. di confermare la nomina di collaboratore del RUP alla dr.ssa Sonia Mastrantonio;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP
Ing. Silvio Sicignano

Il Direttore Sostituto
U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO
Ing. Cesare Rinaldi