

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA**  
**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Oggetto: Imputazione annualità 2026 e contestuale riduzione importi non utilizzati nell' annualità 2025 - PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Sezze - Intervento n. 124 - Approvazione SAL 1 a tutto il 27.02.2026 - CUP E18I22000090006**

Struttura:	<b>UOC - Tecnico e patrimonio</b>
Responsabile del procedimento:	<b>Cesare Rinaldi</b>
Dirigente Struttura:	<b>Cesare Rinaldi</b>

**Proposta N° 809 del 19/03/2026**

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

La determina comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 101021001: aut.14.52-2025  
Aut. Conto 101021001: AUT.14.60-2026  
Aut. Conto 101021001: AUT.14.60-2026

**NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

## II DIRETTORE U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

### Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1273 del 19.11.2025 è stato conferito l'incarico di Direttore della UOC "Tecnico e Patrimonio" all' Ing. Cesare Rinaldi;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

### Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1200 del 16.11.2022 di presa atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. G12091 del 14/09/2022 della Direzione Centrale Acquisti si è preso atto degli aggiudicatari dei lotti afferenti alla ASL di Latina fra cui il Lotto 35: Servizio di ingegneria ed architettura CDC/ODC per ASL LATINA - ID Intervento: ASLLT\_CDC\_ODC2 - RTI Studio Perillo S.r.l - Studio Valle Progettazioni S.r.l. A socio unico;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 17.11.2022 di approvazione dei Documenti Preliminari all'avvio della progettazione per l'Ospedale Sicuro, Case della Comunità e Ospedali di Comunità inviati il 16.09.2022 alla Regione Lazio con note prot. n. 85779, 85788 e 85866;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1403 del 29.12.2022 di Presa d'atto Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al fondo ex art. 26 DL 50/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e approvazione Quadri Economici degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2023 di presa d'atto dei provvedimenti di aggiudicazione INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile" fra cui: AQ2 0326951/2022 - provvedimento aggiudicazione Sub-lotto Prestazionale 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO Lotto Geografico 2: LAZIO – LATINA AQ2 - LAZIO – 5: ALFREDO CECCHINI S.r.l.;
- con Deliberazione del DG n. 256 del 27.02.2023: "Nomina Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione Contratto di alcuni appalti in essere." mediante la quale si è provveduto a nominare l'ing. Cesare Rinaldi, quale RUP in sostituzione dell'arch. Daniela Zaralli;
- con Deliberazione del DG n. 765 del 16.06.2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico economico Avanzato della CDC di Sezze redatto dal RTI Studio Perillo S.r.l - Studio Valle Progettazioni S.r.l.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 13.02.2025 è stato approvato il progetto esecutivo *de quo*;

### Considerato che

- la natura delle prestazioni contrattuali e la molteplicità delle attività correlate al perfezionamento dei lavori non consentono, talvolta, il perfetto allineamento tra cronoprogramma e tempistiche effettive di esecuzione;
- con riferimento alla procedura *de quo* con Determina n. 1078/2025 sono state imputate le quote riferite alla Casa della Comunità di Sezze e acquisita la relativa sub-autorizzazione 14.52;

### Dato Atto che

- tanto sopra, si rende necessario procedere alla riduzione della sub-autorizzazione *de quo* per un totale di € 1.269.359,73 sul conto 101021001;
- si rende necessario procedere con l'imputazione a carico del finanziamento di cui al DGR 1005/2021 interventi PNRR M6C1 sul conto 101021001, bilancio 2026, per un totale di € 1.269.359,73;

**Atteso che** in data 16.03.2026 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il SAL n. 1 dell'appalto a tutto il 27.02.2026, acquisito in pari data al protocollo aziendale n. 29956;

**Visto** il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori in argomento, emesso in data 27.02.2026, per un importo complessivo pari a € 320.771,18 oltre Iva 10% al netto del ribasso, dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute a garanzia pari al 0.5%;

**Considerato che** risulta necessario approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 di che trattasi;

**Attestata** la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di dare atto che, ai costi derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse finanziarie che la Commissione Europea ha reso disponibili nell'ambito del Programma Next Generation EU;
2. di dare atto che l'intervento finalizzato alla realizzazione della Casa della Salute di Sezze è finanziato con DGR 1005/2021- PNRR M6C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), di cui al contributo (compreso FOI) pari ad € 20.491.378,00;
3. di ridurre S.A. 14.52/2025 per un importo pari ad € 1.269.359,73;
4. di imputare la spesa di €1.269.359,73, a carico del finanziamento di cui al DGR 1005/2021 interventi PNRR M6.C1-1.1 sul conto n.101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*" - anno 2026 come segue:
  - **CIG 9517430FAE** Servizi tecnici a favore del RTI Studio Perillo S.r.l - Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico - € 85.731,65;
  - **CIG 99066477B8** Appalto integrato a favore del RTI Alfredo Cecchini s.r.l.- Consorzio Innova Società Cooperativa - € 1.183.628,08;
5. di dare mandato alla UOC Bilancio e UOC Gestione Contratti di Servizi e Logistica di procedere secondo quanto espresso nella nota n.0993857 del 11.10.2022 della Regione Lazio "indirizzi operativi per la gestione dei flussi finanziari per le attività del PNRR;
6. di approvare il SAL n.1 a tutto il 27.02.2026 ed il relativo certificato di Pagamento n. 1, della CDC di Sezze, per un importo pari a € 320.771,18 oltre Iva al 10%, al netto del ribasso, delle ritenute a garanzia del 0.5% inoltrati al RUP dalla Direzione Lavori e agli atti di questa UOC;
7. che la liquidazione del SAL n. 1 avverrà previo ordine NSO dietro presentazione della fattura elettronica contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal PNRR;
8. di dare atto che il trattamento contabile e le somme destinate alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs 50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

**Il RUP e Direttore**

**U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO**  
*Ing. Cesare Rinaldi*