

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Imputazione annualità 2026 e contestuale riduzione importi non utilizzati nell'annualità 2025 - PNRR M6 C1-1.1 Realizzazione della Casa della Comunità e presa in carico della persona di Gaeta - Intervento n. 129 - Approvazione SAL n. 3 a tutto il 20.02.2026 CUP E98I22000020006

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Silvio Sicignano
Dirigente Struttura:	Cesare Rinaldi

Proposta N° 1210 del 28/04/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 101021001: aut.14.49-2025 var.1

Aut. Conto 101021001: aut.14.103-2026

Aut. Conto 101021001: aut.14.103-2026

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:



II DIRETTORE U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1273 del 19.11.2025 è stato conferito l'incarico di Direttore della UOC "Tecnico e Patrimonio" all' Ing. Cesare Rinaldi;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 17.11.2022 di approvazione dei Documenti Preliminari all'avvio della progettazione per l'Ospedale Sicuro, Case della Comunità e Ospedali di Comunità inviati il 16.09.2022 alla Regione Lazio con note prot. n. 85779, 85788 e 85866;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1403 del 29.12.2022 di Presa d'atto Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al fondo ex art. 26 DL 50/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e approvazione Quadri Economici degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2023 di presa d'atto dei provvedimenti di aggiudicazione INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile", fra cui AQ1_0326899/2022 - provvedimento aggiudicazione Sub-lotto Prestazionale 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO- Lotto Geografico 14: LAZIO 1 – LATINA AQ1 - LAZIO 1 – 9: IMPRENDO ITALIA S.r.l;
- con Deliberazione del DG n. 256 del 27.02.2023: "Nomina Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione Contratto di alcuni appalti in essere." mediante la quale si è provveduto a nominare l'ing. Cesare Rinaldi, quale RUP in sostituzione dell'arch. Daniela Zaralli;
- con Deliberazione del DG n. 815 del 27.06.2025 è stato approvato Progetto di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato della Casa della Comunità di Gaeta redatto dal RTI STUDIO ALTIERI SPA - Coopprogetti Soc. Coop;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 24.01.2024: "Nomina sostituzione R.U.P. di alcuni appalti in essere." mediante la quale si è provveduto a nominare l'ing. Silvio Sicignano, quale RUP in sostituzione dell'ing. Cesare Rinaldi;
- con Deliberazione del DG n. 220 del 27.02.2025 è stato approvato Progetto Esecutivo dell'intervento *de quo*;
- con Deliberazione del DG n. 347 del 15.03.2024 è stata approvata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale al RTI Imprendo Italia s.r.l. / S.A.C.C.I.R. S.P.A per la realizzazione della CDC di Gaeta;
- con Deliberazione del DG n. 438 del 26.03.2024 con la quale è stato preso atto della costituzione della LA.IT. 1 S.c.a.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 21, C.F./P.IVA 17230311007, di proprietà della Imprendo S.p.a. al 51% e della Saccir Spa, con sede legale in Roma (RM), Via delle Ande n. 39, P.IVA 00394340582 al 49%;
- con Determina n. 1838 del 01.08.2025 è stato approvato il SAL 1 a tutto l'11.07.2025;
- con Determina n. 2633 del 17.11.2025 è stato approvato il SAL n.2 a tutto il 14.10.2025;

- con Deliberazione del DG n. 43 del 19.01.2026 è stata approvata la modifica contrattuale;

Considerato che

- la natura delle prestazioni contrattuali e la molteplicità delle attività correlate al perfezionamento dei lavori non consentono, talvolta, il perfetto allineamento tra cronoprogramma e tempistiche effettive di esecuzione;
- con riferimento alla procedura *de quo* con Determina n. 1078/2025 sono state imputate, tra le altre, le quote riferite alla Casa della Comunità di Gaeta e acquisita la relativa sub-autorizzazione 14.49/2025;

Dato atto che

- tanto sopra, si rende necessario procedere alla riduzione della sub-autorizzazione *de quo* per un totale di € 73.736,10 sul conto 101021001;
- si rende necessario procedere con l'imputazione a carico del finanziamento di cui al DGR 1005/2021 interventi PNRR M6C1 sul conto 101021001, bilancio 2026, per un totale di € 104.469,46;

Atteso che in data 16.04.2026 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il SAL n. 3 dell'appalto a tutto il 20.02.2026, acquisito in pari data al protocollo aziendale n. 42813;

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 relativo ai lavori in argomento, trasmesso in data 16.04.2026, per un importo complessivo pari a € 75.351,61 oltre Iva 10% al netto del ribasso, dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute a garanzia pari al 0.5%;

Considerato che risulta necessario approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 3 ed il relativo Certificato di pagamento n.3 di che trattasi;

Attestata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di dare atto che, ai costi derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse finanziarie che la Commissione Europea ha reso disponibili nell'ambito del Programma Next Generation EU;
2. di dare atto che l'intervento finalizzato alla realizzazione della Casa della Salute di Gaeta è finanziato con DGR 1005/2021- PNRR M6C1 -1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), di cui al contributo (compreso FOI) pari ad € 20.491.378,00;
3. di ridurre S.A. 14.49/2025 per un importo pari ad € 73.736,10;
4. di imputare la spesa di € 104.469,46, a carico del finanziamento di cui al DGR 1005/2021 interventi PNRR M6.C1-1.1 sul conto n. 101021001 "*immobilizzazioni materiali in corso*" - anno 2026 come segue:
 - **CIG 951776327F** Servizi tecnici a favore del RTI Studio Altieri S.r.l./Cooprogetti soc. Coop. - € 23.941,88
 - **CIG 99270447DB** Appalto integrato a favore del RTI Imprendo Italia S.p.A./SACCIR S.p.A. - € 80.527,58;
5. di dare mandato alla UOC Bilancio e UOC Gestione Contratti di Servizi e Logistica di procedere secondo quanto espresso nella nota n.0993857 del 11.10.2022 della Regione Lazio "indirizzi operativi per la gestione dei flussi finanziari per le attività del PNRR;
6. di approvare il SAL n.3 a tutto il 20.02.2026 ed il relativo certificato di Pagamento n. 3, della CDC di Gaeta, per un importo pari a € 75.351,61 oltre Iva al 10%, al netto del ribasso, dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute a garanzia del 0.5% inoltrati al RUP dalla Direzione Lavori e agli atti di questa UOC;

7. che la liquidazione del SAL n. 3 avverrà previo ordine NSO dietro presentazione della fattura elettronica contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal PNRR, con allegato il Certificato di pagamento n.3;
8. di dare atto che il trattamento contabile e le somme destinate alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs 50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP

Ing. Silvio Sicignano

Il Direttore

U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Cesare Rinaldi