

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Appalto relativo alla realizzazione della COT di Latina - CIG. 97425828FF - Approvazione Primo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30.11.2023.

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente Struttura:	Marco Cristaldi

Proposta N° 2548 del 15/12/2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:



II DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 01.03.2023 è stato conferito l'incarico di Direttore *ad interim* della UOC "Tecnico e Patrimonio", ex art. 73, co. 8 del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all'ing. Marco Cristaldi;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

Premesso che:

- con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 176,177,178,179 e 180 del 15.02.2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità per la realizzazione delle COT rispettivamente di: Aprilia via (Giustiniano), Latina (via Cesare Battisti), Sezze (via San Bartolomeo), Terracina (via Firenze) e Gaeta (Salita Cappuccini);
- con Determinazione n. 195 del 28.11.2022 è stata aggiudicata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta allo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino – Via Giulia,6 – 67039 Sulmona (AQ) – P. Iva 00209730662;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1380 del 28.12.2022 sono stati approvati gli Studi di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato delle COT di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina e Gaeta redatti dallo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino;
- Tramite piattaforma Regis la ASL di Latina, per l'intervento di cui alla lett. a), avanzava richiesta di accesso al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili previsto dall'art. 27 comma 7 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, istituito allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, per la somma di € 29.036,00, IVA compresa;
- con Decreto RGS del 28.03.2023 veniva approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero;
- con nota prot. 579430 del 29.05.2023, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 49520, la Regione Lazio trasmetteva il Decreto RGS del 28/03/2023 con il relativo allegato 1, ove risulta assegnata la somma richiesta per l'intervento oggetto del contratto;
- con Deliberazione n. 764 del 16.06.2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Latina (COT) alla società Furlan Costruzioni Italia s.r.l., pari ad un importo complessivo di € 145.644,18 comprensivo di IVA;

- con la medesima Deliberazione sono state imputate le somme relative ai lavori sul conto n. 101021001 bilancio 2023 - S.A. 14.40
- in data 21.06.2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di Appalto Integrato, rep n. 4 del 05 luglio 2023;
- con Delibera n. 992 del 03.08.2023 veniva preso atto del Decreto RGS del 28/03/2023 e del relativo allegato contenente l'assegnazione delle risorse di cui al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili, con conseguente aggiornamento da parte del RUP dei quadri economici e del piano dei costi nella sezione Cronoprogramma/Costi della piattaforma Regis;
- con Delibera n. 1177 del 29.09.2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della COT di Latina nonché il quadro economico rimodulato in considerazione del recepimento delle risorse assegnate in cui il nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, dell'IVA al 10% e degli oneri di sicurezza è pari ad Euro 163.510,58;
- In virtù del quadro economico rimodulato l'importo complessivo del contratto di appalto Integrato è pertanto pari a € 188.452,20 comprensivo di IVA, di cui € 6.900,21 per la progettazione esecutiva compresa IVA al 22% (€ 5.655,91 per la progettazione esecutiva ed € 1.244,30 per IVA) e € 181.551,99 per lavori compresa IVA al 10% (€ 163.510,58 per lavori, € 1.536,68 a titolo di costi per la sicurezza ed euro 16.504,73 a titolo di IVA);
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 21.09.2023, come da verbale agli atti della UOC;
- con Determinazione n. 2031 del 01.12.2023 veniva integrata l'imputazione a seguito dell'assegnazione delle risorse di cui al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili di €42.808,02 iva compresa;

Dato atto che in data 30.11.2023 (prot.n.asl_lt 104997) il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile del Procedimento il SAL n. 1 dell'appalto a tutto il 30.11.2023;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 relativo ai lavori in argomento, emesso in data 30.11.2023, per un importo complessivo pari a € 164.134,19 oltre Iva 10% al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute a garanzia pari al 0.5%;

Considerato che risulta necessario approvare la documentazione contabile relativa al SAL n. 1 ed il relativo Certificato di pagamento n.1 di che trattasi;

Preso atto dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei., che stabilisce le modalità per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente individuato, nonché il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1324 del 21.12.2021 in merito alla ripartizione delle quote incentivi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- di approvare il SAL n.1 a tutto il 30.11.2023 ed il relativo certificato di Pagamento n. 1 per un importo pari a € 188.452,20 oltre Iva al 10%, al netto delle ritenute a garanzia del 0.5% inoltrati al RUP dalla Direzione;
- che la liquidazione del SAL n. 1 avverrà previo ordine NSO dietro presentazione della fattura elettronica contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal PNRR;

- di dare atto del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ei i.:
 - R.U.P. Ing. Cesare Rinaldi-Matricola 13994;
 - Collaboratore tecnico: arch. Annalinda Ianiri – matr. 14102;
 - Collaboratore tecnico: ing. Francesco Liccardo – matr. 14101;
 - Collaboratore: dr.ssa Sonia Mastrantonio – matr. 8845;
 - Collaboratore: dr.ssa Paola La Croix – matr. 14118;
 - Collaboratore: dr.ssa Antonella Digonzelli – matr. 14151
- di dare atto che il trattamento contabile e le somme destinate alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs 50/2016 sarà rilevato con successivo provvedimento amministrativo che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per gli adempimenti consequenziali;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP
Ing. Cesare Rinaldi

Il Direttore *ad interim*
UOC Tecnico e Patrimonio
Ing. Marco Cristaldi