

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Tecnico e Patrimonio

PROPOSTA N. 916 DEL 27.06.2023

OGGETTO: PNRR M6 C1- 1.1 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica avanzata della Casa della Comunità di Aprilia (LT) -Intervento N. 117.

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

IL R.U.P.: ing. Cesare Rinaldi

Firma: _____

Data: 27/06/2023

Il Direttore *ad interim* UOC: Ing. Marco Cristaldi

Firma: _____

Data: 27/06/2023

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso

☐ NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

☐ COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget _____

Data _____

Firma _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, attesta che:

- la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura straordinaria;
- trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data _____

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale: dr.ssa Sabrina Cenciarelli

☒ Favorevole

☐

Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data: 27/06/2023

Firma _____

Parere del Direttore Sanitario Aziendale.: dott. Sergio Parrocchia

☒ Favorevole

☐

Non Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data: 27/06/2023

Firma _____

Il Direttore Generale
Dr.ssa Silvia Cavalli

Data 27/06/2023

Firma Silvia Cavalli

II DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 01.03.2023 è stato conferito l'incarico di Direttore *ad interim* della UOC "Tecnico e Patrimonio", ex art. 73, co. 8 del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all'ing. Marco Cristaldi Direttore UOC Ingegneria Clinica.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6.C1 – Reti di Prossimità, strutture di telemedicina per l'assistenza sanitari territoriale – Intervento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona del PNRR che prevede la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative Territoriali;
- il Regolamento (UE) 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si del neavano gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC;

- con Deliberazione del DG n. 31 del 14.01.2022 di presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00057 del 21.04.2022, trasmesso con nota prot. n. 509020 del 24.05.2022, ad oggetto ' Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati' con il quale si procedeva alla nomina dei Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende del SSR, quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 nn. 1005, 1006 e 1007 e del 25 febbraio 2022 n. 75, ognuno per gli interventi di competenza;
- con Determinazione R.L. n. G05117 del 29/04/2022, con la quale è stata approvata la documentazione amministrativa di gara ed autorizzata l'indizione della procedura di "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile" in conformità alla richiesta della Direzione Centrale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, prot. 0245891 del 11/03/2022 ed alla documentazione tecnica approvata con la determinazione n. G04865 del 26/04/2022;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24.05.2022, trasmessa con nota prot. n. 559339 del 07.06.2022, ad oggetto 'Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)', nella quale si approva:
 - il Piano Operativo Regionale definitivo perfezionato secondo le indicazioni pervenute in fase di verifica da Agenas e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria;
 - lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);
- con nota prot. n. 569846 del 09.06.2022 inviata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Ricerca, Innovazione, trasferimento delle conoscenze e umanizzazione – Area Patrimonio e Tecnologie, acquisita al protocollo aziendale n. 56376, avente oggetto "PNRR M6 – Obblighi di Comunicazione: Logo UE «Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU» – Riferimento nota prot. 230253 del 08.03.2022 dell'Area Patrimonio e Tecnologie", con la quale si fornivano indicazioni inerenti alla corretta modalità di pubblicità degli atti di cui al PNRR;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022, trasmessa con nota prot. n. 726051 del 22.07.2022, ad oggetto 'Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022, nella quale si approva il quadro riepilogativo dei finanziamenti totali, distinti per soggetto attuatore e soggetti attuatori delegati e si procede ad assegnare sulla base della precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 332/2022 le risorse necessarie al fine dell'esecuzione del PNRR;
- con Deliberazione del DG n. 961 del 15.09.2022 di presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19.07.2022 e del finanziamento accordato alla ASL di Latina per un totale complessivo di € 43.291.650,17;
- con nota prot.n. 897316, acquisita al protocollo aziendale n. 86610 del 20.09.2022, con la quale la Regione Lazio ha trasmesso la Determinazione Regionale G12091 del 14.09.2021 della Direzione Centrale Acquisti recante "Piano Nazionale Ripresa e resilienza - Missione M6 – Componente M6C1 -investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture e Componente M6C2 - investimento 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile "Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, suddivisa in 40 lotti, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile". Determina di aggiudicazione e provvedimenti di esclusione;

- con Prot. 100488 del 03.11.2022 è pervenuta la sottoscrizione dell'atto di delega per l'attuazione degli interventi del Presidente della Regione Lazio e del Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL Latina pro tempore;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30.01.2023 di Presa d'atto dei provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per gli interventi finanziati dal PNRR per la realizzazione degli investimenti: "case della comunità", "ospedali di comunità", "verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- con la medesima Deliberazione si è preso atto degli aggiudicatari dei lotti afferenti alla ASL di Latina fra cui Lotto AQ1-7: Servizio di ingegneria ed architettura - ID Intervento:117 - CDC DI APRILIA (LT)- Distretto 1 – via Giustiniano sne - C.I.G. 9326191846 CIG DERIVATO 9641224DB9 CUP E18I22000080006, RTP costituito dalla REACT STUDIO SRL (mandataria) e STUDIO VAMS INGEGNERIA SRL;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1217 del 17.11.2022 di approvazione dei Documenti Preliminari all'avvio della progettazione per Case della Comunità e Ospedali di Comunità;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1403 del 29.12.2022 di Presa d'atto Decreto RGS 160/2022 di approvazione delle domande di accesso al fondo ex art. 26 DL 50/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e approvazione Quadri Economici degli interventi per i quali sono state assegnate le risorse del Fondo;

CONSIDERATO CHE in data 26/06/2023, acquisito al protocollo aziendale n. 58571, il RTP costituito tra la Capogruppo REACT STUDIO SRL (mandataria) e STUDIO VAMS INGEGNERIA SRL procedeva a consegnare gli elaborati di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata della Casa della Comunità di Aprilia, agli atti della proponente UOC;

RICHIAMATO il verbale di verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata della Casa della Comunità di Aprilia, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 6 lettera d del Dlgs 50/2016, in data 27.06.2023, agli atti della proponente UOC;

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di approvare lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato della Casa della Comunità di Aprilia redatto dal RTP costituito tra la Capogruppo REACT STUDIO SRL (mandataria) e STUDIO VAMS INGEGNERIA SRL;
2. di approvare l'elenco degli elaborati dello Studio di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato suddetto;

CASA DELLA COMUNITA' - APRILIA (LT)

elenco elaborati - P.F.T.E. per appalto integrato

CODICE COMMESSA	FASE PROGETTO	RESPONSABILE	NUMERO CALCOLATO (ord. Disciplina)	ORDINE DISCIPLINA	DISCIPLINA	NUMERO CALCOLATO	NUMERO	TIPOLOGIA	REV	TITOLO DEL DOCUMENTO	CODICE UNIVOCO
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	1	0001	Z	0	Elenco elaborati	R018-08-F-VMS-GEN-0001-Z-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	2	0002	R	0	Relazione generale	R018-08-F-VMS-GEN-0002-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	3	0003	R	0	Relazione tecnica	R018-08-F-VMS-GEN-0003-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	4	0004	R	0	Relazione di sostenibilità dell'opera	R018-08-F-VMS-GEN-0004-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	5	0005	R	0	Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)	R018-08-F-VMS-GEN-0005-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	6	0006	R	0	Relazione sul rilievo dello stato di fatto e documentazione fotografica	R018-08-F-VMS-GEN-0006-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	7	0007	R	0	Relazione tecnica-valutazione tecnica degli interventi di riqualificazione energetica	R018-08-F-VMS-GEN-0007-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	8	0008	R	0	Relazione tecnica - impianti meccanici	R018-08-F-VMS-GEN-0008-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	9	0009	R	0	Relazione tecnica - impianti elettrici	R018-08-F-VMS-GEN-0009-R-0
R018-08	F	VMS	1	01	GEN	10	0010	R	0	Relazione tecnica - rivelazione incendi	R018-08-F-VMS-GEN-0010-R-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	1	0001	D	0	Architettonico - inquadramento territoriale, urbanistico e ambientale	R018-08-F-VMS-ARC-0001-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	2	0002	D	0	Architettonico - stato di fatto - pianta piano interrato	R018-08-F-VMS-ARC-0002-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	3	0003	D	0	Architettonico - stato di fatto - pianta piano terra	R018-08-F-VMS-ARC-0003-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	4	0004	D	0	Architettonico - stato di fatto - pianta piano copertura	R018-08-F-VMS-ARC-0004-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	5	0005	D	0	Architettonico - stato di fatto - prospetti	R018-08-F-VMS-ARC-0005-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	6	0006	D	0	Architettonico - progetto - piante architettoniche quotate - piano interrato	R018-08-F-VMS-ARC-0006-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	7	0007	D	0	Architettonico - progetto - piante architettoniche quotate - piano terra	R018-08-F-VMS-ARC-0007-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	8	0008	D	0	Architettonico - progetto - piante arredate con layout funzionale - piano interrato	R018-08-F-VMS-ARC-0008-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	9	0009	D	0	Architettonico - progetto - piante arredate con layout funzionale - piano terra	R018-08-F-VMS-ARC-0009-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	10	0010	D	0	Architettonico - progetto - piante arredate con layout funzionale - piano primo	R018-08-F-VMS-ARC-0010-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	11	0011	D	0	Architettonico - progetto - piante delle demolizioni e ricostruzioni - piano interrato	R018-08-F-VMS-ARC-0011-D-0
R018-08	F	VMS	2	02	ARC	12	0012	D	0	Architettonico - progetto - piante delle demolizioni e ricostruzioni - piano terra	R018-08-F-VMS-ARC-0012-D-0
R018-08	F	VMS	3	03	MEC	1	0001	D	0	Impianti meccanici - impianto di climatizzazione	R018-08-F-VMS-MEC-0001-D-0
R018-08	F	VMS	3	03	MEC	2	0002	D	0	Impianti meccanici - impianto di ventilazione meccanica	R018-08-F-VMS-MEC-0002-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	1	0001	D	0	Impianti elettrici - impianto elettrico	R018-08-F-VMS-ELE-0001-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	2	0002	D	0	Impianti elettrici - schemi elettrici	R018-08-F-VMS-ELE-0002-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	3	0003	D	0	Impianti elettrici - illuminazione ordinaria ed emergenza	R018-08-F-VMS-ELE-0003-D-0

CODICE COMMESSA	FASE PROGETTO	RESPONSABILE	NUMERO CALCOLATO (ord. Disciplina)	ORDINE DISCIPLINA	DISCIPLINA	NUMERO CALCOLATO	NUMERO	TIPOLOGIA	REV	TITOLO DEL DOCUMENTO	CODICE UNIVOCO
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	4	0004	D	0	Impianti elettrici - forza motrice	R018-08-F-VMS-ELE-0004-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	5	0005	D	0	Impianti elettrici - nodi equipotenziali	R018-08-F-VMS-ELE-0005-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	6	0006	D	0	Impianti elettrici - linea montante ed alimentazione	R018-08-F-VMS-ELE-0006-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	7	0007	D	0	Impianti elettrici - distribuzione impianto di rivelazione incendi	R018-08-F-VMS-ELE-0007-D-0
R018-08	F	VMS	4	04	ELE	8	0008	D	0	Impianti elettrici - impianto di rivelazione incendi	R018-08-F-VMS-ELE-0008-D-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	1	0001	E	0	Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi nuovi prezzi	R018-08-F-VMS-AMM-0001-E-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	2	0002	E	0	Computo metrico estimativo	R018-08-F-VMS-AMM-0002-E-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	3	0003	E	0	Stima dell'incidenza della manodopera	R018-08-F-VMS-AMM-0003-E-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	4	0004	E	0	Stima dell'incidenza della sicurezza	R018-08-F-VMS-AMM-0004-E-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	5	0005	E	0	Quadro economico	R018-08-F-VMS-AMM-0005-E-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	6	0006	A	0	Schema di contratto	R018-08-F-VMS-AMM-0006-A-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	7	0007	A	0	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa	R018-08-F-VMS-AMM-0007-A-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	8	0008	A	0	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica - disciplinari descrittivi e prestazionali	R018-08-F-VMS-AMM-0008-A-0
R018-08	F	VMS	5	05	AMM	9	0009	A	0	Cronoprogramma	R018-08-F-VMS-AMM-0009-A-0
R018-08	F	VMS	6	06	SIC	1	0001	R	0	Piano di sicurezza e di coordinamento	R018-08-F-VMS-SIC-0001-R-0
R018-08	F	VMS	6	06	SIC	2	0002	R	0	Piano di manutenzione preliminare	R018-08-F-VMS-SIC-0002-R-0

3. di approvare il Quadro Economico della Casa della Comunità di Borgo Sabotino suddetto:

AZIENDA ASL LATINA 2		
MISSIONE M6. C1 - 1.1 Casa della Comunità		
Via Giustiniano, Aprilia - Intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione		
QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI E SERVIZI		
A.1	Importo lavori (A.1a+A.1b+A.1c+A.1d)	€ 456.293,28
A.1a	Opere edili	€ 205.627,27
A.1b	Opere strutturali	€ 28.631,67
A.1c	Impianti meccanici/clima	€ 109.113,33
A.1d	Impianti elettrici/rilev. Fumi	€ 112.921,01
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.418,00
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 468.711,28
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1)		€ 456.293,28
TOTALE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (A2)		€ 12.418,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Imprevisti (circa 5%)	€ 23.855,79
B.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice	€ 0,00
B.3	Attrezzature, arredi e forniture	€ 146.500,00
B.4	Progettazione (P+TE+ esecutiva) e supporto al RUP	€ 38.000,00
B.5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 28.000,00
B.6	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.000,00
B.7	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 2.800,00
B.8	Spese di cui all'articolo 113, D.LGS 50/2016	€ 9.374,23
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€ 1.132,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 266.662,14
C I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori e imprevisti 10%	€ 49.256,71
C.2	I.V.A. su Spese tecniche e oneri previdenziali	€ 16.016,00
C.3	I.V.A. su attrezzature, arredi, forniture (22%)	€ 32.230,00
TOTALE I.V.A. (da C.1 a C.3)		€ 97.502,71
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 822.876,12

4. di inviare all'Area Patrimonio e Tecnologie della Regione Lazio il presente atto;

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

IL RUP

Ing. Cesare Rinaldi

Il Direttore ad interim

U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Ing. Marco Cristaldi

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto: “*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina*”;

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa, che qui di intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Silvia Cavalli